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RESUMO: O uso de programas na Engenharia Civil está crescendo cada vez mais, devido ao avanço 

das tecnologias que viabilizam a utilização desses recursos computacionais cada vez mais sofisticados, 

facilitando o entendimento dos investidores na hora de construir e empreender. Ao iniciar um projeto, 

muitas vezes os profissionais não conseguem fazer uma estimativa detalhada dos custos e quantidades 

da obra, principalmente quando os projetos estão ainda nas fases iniciais. Sendo assim, visando a analisar 

os gastos de uma obra, o programa IFESTIMA: orçamento estimativo-detalhado de edificações, já 

disponível on-line, porém incompleto, faz uma estimativa de custo e quantidades de matéria prima e 

mão de obra necessária de maneira rápida e generalizante para cada etapa de uma obra residencial em 

estrutura de concreto armado e alvenaria de vedação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento das 

estimativas para a parte de pintura de uma edificação. Com o uso do programa, o cliente e os 

profissionais envolvidos terão alguns dados necessários para tomar as melhores decisões e evitar perdas 

de tempo e dinheiro. 
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pintura.  

 

 

ESTIMATION OF BUILDING COSTS AND INPUTS: SOFTWARE MODULE ON 

PAINTING 

 

 

ABSTRACT: The use of softwares in Civil Engineering is growing more and more, due to the 

advancement of technologies that enable the use of these increasingly sophisticated computational 

resources, facilitating the understanding of investors when building na entrepreneurial. When starting a 

Project, professionals often fail to make a detailed estimate of the costs and quatities of the work, 

especially when the projects are still in the early stages. Therefore, in order to analyze the expenses of 

a work, the program IFESTIMA, already available online, but incomplete, makes na estimate of cost 

and quantities of raw material and labor required in a fast and generalizing way for each stage of a 

residential work in a reinforced concrete structure and sealing masonry. This paper presentes the 

development of estimates for the painting part of a building. With the use of the program, the client and 

the professionals involved will have some data necessary to make the best decisions and avoid wasting 

time and money. 
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Segundo Pereira (2020), o custo de uma obra de edificação residencial é uma das maiores 

preocupações dentro do planejamento econômico. Portanto, deu-se assim iniciativa ao programa de 

computador cujo módulo de pintura está sendo aqui apresentado, que realiza estimativa de custos e 

insumos, evitando desperdício de tempo e dinheiro ao usuário, considerando que, nem sempre se tem as 

informações necessárias para se fazer uma estimativa detalhada. 

Para a estimar os custos parciais de um projeto, Pereira (2020) citou também que o CUB ou 

“Custo Unitário Básico”, é um dos principais informativos para a avaliação da obra. Entretanto, o CUB 

não tem como finalidade computar o custo total, mas os valores de materiais usados, mão de obra e os 

equipamentos utilizados no processo, faltando, portanto, os custos indiretos. 

O método do custo unitário básico (CUB) é usado para estimar o cálculo dos custos diretos totais 

de uma edificação. O cálculo é realizado pelo NBR 12721:2006, que utiliza basicamente o índice CUB 

multiplicado pela área de construção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Visando a ajudar o profissional e seu cliente, criou-se um programa de computador, já disponível 

on-line (em forma de website, porém incompleto), que estima os custos e quantidade de mão de obra e 

matéria prima de uma edificação residencial de uma forma simplificada e rápida.  

O programa foi criado por Pereira (2020) com a estimativa da superestrutura de concreto armado 

de uma edificação, na qual consiste em lajes, pilares e vigas. Neste trabalho apresenta-se o 

desenvolvimento do módulo do programa com o intuito de criar uma estimativa de custos e quantitativos 

de materiais e de mão-de-obra na parte de pintura de uma edificação residencial.  

O programa e seus módulos utilizam-se da linguagem HTML para criação do programa 

computacional e aparência no website, e do Javascript para a implementação dos algoritmos. 

A partir do programa de Pereira (2020), cuja tela inicial está mostrada na figura 1, tem-se, 

considerando um custo unitário de R$2.000,00/m² (estimativa de CUB em Jul/2021 mais 15% estimado 

relacionado à fundação e projetos), os custos estimados das etapas de uma obra de edificação residencial 

de 100 m² como exemplo.   

 

FIGURA 1 - Exemplo de estimativa de custos totais de uma obra de 100m². 

 
 (...) 

 
FONTE: O próprio autor, usando o programa IFESTIMA.  



CONICT IFSP 2021 3 ISSN: 2178-9959 

Em sequência, o programa apresenta os módulos de detalhamento das estimativas de custo, 

acessados por meio de botões, conforme exemplo da figura 2. O presente trabalho trata do botão de 

etapa 13 da figura 2.  

 

FIGURA 2 – Detalhamento dos custos estimados de cada etapa. 

 
(...) 

 
FONTE: O próprio autor, usando o programa IFESTIMA.  

 

O módulo de pintura aqui apresentado faz, estimativamente, a distribuição do valor total estimado 

na figura 1, no caso do exemplo, de R$10.000,00. Para tanto, foram utilizados projetos e composições 

unitárias da TCPO (2012), além de valores médios de pesquisa de mercado para encontrar os índices de 

insumos e custos.  

O livro da TCPO (2012) mostra composições unitárias de uma construção. Por exemplo, para 

estimar a pintura de uma edificação, mostra-se a composição unitária da figura 3: 

 

FIGURA 3 – Composição unitária para pintura interna. 

 
FONTE: (TCPO 2012).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise de projetos fornecidos pela Eng. Patrícia Lui, pelo Eng. José Antônio Armani, pela 

arquiteta Cláudia Peresi e pelo arquiteto Victor Marins, ambos da região de São José do Rio Preto, e, 

excluindo a metragem quadrada de portas e janelas, obteve-se o índice de metro quadrado de paredes 

internas por metro quadrado de paredes externas arredondado para 2,05, como mostra a figura 4. 

 

FIGURA 4 – Análises de projetos (índices de área de paredes internas/externas). 

 
FONTE: Próprio autor. 
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Em uma obra de área de 100 m² com 300 m² de paredes e 100 m² de teto a serem pintados, temos 

as seguintes quantidades a pintar: Parede interna – 291,64 m² e Parede externa – 98,36 m². 

O índice foi encontrado através dos estudos de Vaz e Nirschl (2021), que descreve o módulo do 

IFESTIMA de alvenaria/revestimento, encontrando um índice de m² de alvenaria/m² de área construída 

igual a 1,5. Tendo como exemplo de obra de 100 m², temos 300 m² de alvenaria (parede).  

Somando as paredes internas e externas, temos o valor de 300 m², utilizando o índice encontrado 

de parede interna/parede externa de 2.05, temos que:  

Parede interna + Parede externa = 300 m², logo:  

Parede externa*2,05 + Parede externa = 300 m² 

Portanto, o valor da parede externa é de 98,36 m² e subtraindo da metragem total, temos que o 

valor da parede interna é de 201,64 m². Devemos, também, considerar a área do teto de 100 m² (área 

construída total). 

Após a análise do livro da TCPO (2012) e as informações do parágrafo anterior, obtiveram-se os 

insumos necessários para estimar os gastos na etapa de pintura, como exemplificado na figura 5. Com 

o estudo dos insumos necessários, executou-se o mesmo processo para o cálculo do emassamento.  

 

FIGURA 5 – Consumo total para pintura de paredes internas (Ex. de obra 100 m²). 

 
FONTE: (TCPO (2012) e próprio autor).  

 

Tornou-se o mesmo procedimento para os demais processos de pintura de paredes externas e teto, 

emassamento de todas as áreas, necessitando-se, para a sequência, de uma média de preços de mercado, 

como mostra a figura 6.  

 

FIGURA 6 – Média de preços unitários de mercado 

  
FONTE: (TCPO (2012) e próprio autor).  
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Considerando os consumos totais e os custos por unidade, encontrou-se o valor total de mercado 

para cada insumo, e criaram-se os índices entre os insumos e custo total de pintura, como mostra a figura 

7. A estimativa do programa, anteriormente mostrada como R$10.000,00, foi distribuída de acordo com 

estes índices. 

 

FIGURA 7 – Índices de custos para a distribuição do valor total da pintura. 

 
FONTE: Próprio autor. 

 

O programa então considera os índices da figura 7 para apresentar seus resultados. Além disso, o 

programa apresenta os índices e custos parciais para se chegar aos totais mostrados na figura 7. 

 

CONCLUSÕES 

Esse programa fornecerá dados para o usuário estimar seus gastos da etapa de pintura antes de 

tomar qualquer decisão, tanto em uma abordagem superficial quanto em uma mais detalhada. O projeto, 

que complementa outros programas já em desenvolvimento, irá auxiliar os profissionais da área de 

construção civil e os clientes nas tomadas de decisões antes mesmo de se iniciar o projeto, antevendo 

problemas que surgiriam no futuro. Em sua versão final, o programa irá calcular todas as etapas de uma 

obra residencial. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Votuporanga e 

ao meu orientador por toda a ajuda. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12721: avaliação de custos 

de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios. Rio de 

Janeiro, 2006. SILVA, M. S. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS. 1. 

ed. São Paulo: Novatec, 2008.  

PEREIRA, Larissa Furlanetto. Software on-line para estimativa de custos e insumos de 

edificações: introdução e estrutura de concreto armado. Votuporanga, 2020. 71p. TCC(Graduação em 

Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga 

2020. Disponível em: http://pergamum.ifsp.edu.br/pergamumweb/vinvulos/000063/000063c1.png. 

Acesso em: 8 nov. de 2020. 

TCPO. Tabela de Composição de Preço para Orçamentos. São Paulo: PINI, 2012. 441p 

VAZ, Ana Beatriz Laluce; NIRSCHL, Gustavo Cabrelli. Software on-line para estimativa de 

custos e insumos de edificações: alvenaria, revestimento e acabamento. Força, Crescimento e Qualidade 

da Engenharia Civil no Brasil 4, [S.L], p. 186-199, 12 abr. 2021. Atena Editora. 

http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.81321090416. 

 


